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Abstract 
The goal of this research is to obtained the cheapert and the best solution that could be applied 
in public health pantry in Krembangan Baru Surabaya. 
Besed on assessing of value engineering at the pantry work resulted the highest cost were on 
foundation, wall and the structural works. The alternative design will be considered to Life Circle 
Cost (LCC) and Initial Cost with matrix non budget zero one criterian and correlated matrix. 
The new design found the dimension of foundation could be smaller than before, the same as the 
wall will be excange by using gypsum board with painted. 
This alternative is the best solution and decreased the cost to 19,6% from the total budget.  
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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari solusi yang terbaik dan termurah yang dapat 
dilaksanakan pada bagian konstruksi dapur (pantry) Puskesmas Krembangan Baru Surabaya. 
Setelah diadakan rekayasa nilai (value engineering) maka diperoleh item berbiaya tinggi 
diantaranya pondasi, dinding dan struktur. Kemudian dicari alternative desain dengan criteria 
biaya yaitu Life Circle Cost (LCC) dan Initial Cost serta dengan criteria non biaya matriks zero one 
dan matriks berpasangan. 
Hasilnya diperoleh desain yang memenuhi syarat untuk pondasi yaitu dengan mengecilkan 
dimensinya tetapi tetap memenuhi persyaratan keamanan, dinding didalam dibuat gypsum 
board dan di cat kapur gamping 
Dengan alternative tersebut diperoleh penghematan sebesar 19,6% dari total biaya.  
 
 
Kata kunci: Rekayasa nilai, perancangan 
 
 
 
                                                          
* Staf Pengajar Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tadulako, Palu 
 
 
  
1. Pendahuluan 
 Dalam kondisi perekonomian 
seperti sekarang ini yaitu krisis yang 
berkepanjangan diberbagai sektor, 
jumlah penduduk yang semakin 
bertambah, menurunnya daya beli 
mayarakat, maka untuk meringankan 
beban masyarakat pemerintah perlu 
menyediakan sarana dan prasarana, 
salah satunya sarana pelayanan 
kesehatan yaitu Puskesmas. 
 Rekayasa nilai (value 
engineering) adalah evaluasi sistematis 
atas desain engineering suatu proyek 
untuk mendapatkan nilai yang paling 
tinggi bagi setiap uang yang 
dikeluarkan dan mengkaji dan 
memikirkan berbagai komponen 
kegiatan dalam kaitannya antara biaya 
terhadap fungsinya dengan tujuan 
untuk mendapatkan penurunan biaya 
proyek secara keseluruhan. 
 Penelitian ini mengambil lokasi 
pada Puskesmas Krembangan Baru 
Surabaya dan hanya menfocuskan 
rekayasa nilai pada pekerjaan konstruksi 
dapur saja. 
Tujuan dari rekayasa nilai pada 
konstruksi dapur Puskesmas 
Krembangan Baru Surabaya adalah 
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untuk memberikan sesuatu yang optimal 
bagi bagi sejumlah uang yang 
dikeluarkan dan akan membantu 
membedakan dan memisahkan antara 
yang diperlukan dan yang tidak 
diperlukan dimana dapat 
dikembangkan alternatif yang 
memenuhi keperluan dengan biaya 
yang terendah. 
 
 
2. Tinjauan Pustaka 
2.1 Nilai 
 Arti nilai (value) sulit dibedakan 
dengan biaya (cost) atau harga (price). 
Pengertian nilai dibedakan dengan 
biaya karena hal-hal sebagai berikut: 
- Ukuran nilai ditentukan oleh fungsi 
atau kegunaannya sedangkan harga 
atau biaya ditentukan oleh substansi 
barangnya atau harga komponen-
komponen yang membentuk barang 
tersebut. 
- Ukuran nilai condong kearah subyektif 
sedangkan biaya tergantung kepada 
angka (monetary value) pengeluaran 
yang telah dilakukan untuk 
mewujudkan barang tersebut. 
 
Nilai dapat ditingkatkan dengan cara: 
a. Meningkatkan fungsi atau faedah 
dengan tidak menambah biaya. 
b. Mengurangi biaya dengan 
mempertahankan fungsi atau 
faedah. 
c. Kombinasi a dan b. 
 
2.2 Biaya 
 Biaya adalah jumlah segala 
usaha dan pengeluaran yang dilakukan 
dalam   mengembangkan dan 
memproduksi produk. 
 Analisis biaya untuk rekayasa nilai 
juga diperlukan untuk tolak ukur atau 
pembanding guna mengukur fakta-
fakta yang telah terkumpul pada tahap 
informasi. Pentingnya analisis biaya 
bertambah karena rekayasa nilai 
bertujuan untuk mengetahui hubungan 
antara fungsi yang sesungguhnya 
terhadap biaya yang diperlukan dan 
memberikan cara pengambilan 
keputusan mengenai usaha-usaha yang 
diperlukan selanjutnya. 
2.3 Fungsi 
 Pemahaman akan arti fungsi 
amat penting dalam mempelajari 
rekayasa nilai karena fungsi akan 
menjadi obyek utama dalam 
hubungannya dengan biaya. Untuk 
mengidentifikasi fungsi dengan cara 
mudah adalah dengan menggunakan 
kata kerja dan kata benda.Suatu sistem 
memiliki bermacam-macam fungsi yang 
dapat dibagi menjadi dua kategori : 
a. Fungsi dasar yaitu alasan pokok 
sistem itu terwujud 
b. Fungsi kedua adalah kegunaan 
yang tidak langsung untuk 
memenuhi fungsi dasar tetapi 
diperlukan untuk menunjangnya. 
 
2.4 Identifikasi Biaya Tinggi 
 Biaya adalah kriteria utama 
dalam perbandingan alternatif 
sehingga hal terpenting bagi tim adalah 
memiliki informasi yang lengkap dan 
akurat mengenai pembiayaan. 
 Mengidentifikasi item yang 
berpotensi rendah nilai dan berbiaya 
tinggi adalah seni dalam pendekatan 
rekayasa nilai (value engineering) dan 
menjadi langkah awal sebelum 
penerapan rekayasa nilai. 
 Untuk mengetahui biaya yang 
tidak diperlukan sangat sulit, beberapa 
teknik yang digunakan diantaranya: 
a. Breakdown Analysis: sistem dan 
subsistem dirangking menurut biaya 
persatuan dari yang tertinggi ke 
yang terendah, membaginya 
kearea fungsional dan 
menganalisanya melalui hukum 
Pareto. 
b. Cost Model: mengidentifikasi 
penghematan biaya melalui 
perbandingan basic cost dan 
actual cost. 
c. Analisa Fungsi: menidentifikasi 
fungsi-fungsi yang tidak perlu, 
menganalisanya kedalam 
perbandingan cost/worth yang 
menunjukkan tingkat keberadaan 
biaya yang tidak diperlukan 
d. Life cycle cost impact 
e. Pendekatan lain, misalnya 
identifikasi biaya pendukung yang 
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tinggi, item waktu pekerjaannya 
lama. 
 
 Pilihan terhadap item yang akan 
dilakukan studi rekayasa nilai harus 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
1) Kemungkinan penghematan yang 
berarti 
2) Ketersediaan waktu dan sumber 
daya 
3) Kemungkinan pengembangan 
alternatif life cycle cost yang lebih 
rendah 
4) Kemungkinan diimlementasikan 
 
 
2.5 Hirarki Keputusan Rekayasa Nilai 
pada Bangunan 
a. Karakteristik bangunan 
1) Terdiri dari komponen-komponen 
manufaktur. 
2) Komponen tersebut disusun untuk 
membentuk elemen banguan. 
3) Konfigurasi dari elemen bangunan 
membentuk ruang yang sesuai 
untuk aktifitas didalamnya. 
4) Bangunan menunjukkan tahapan 
dalam strategi perusahaan dari 
sebuah organisasi klien dan 
memberi kontribusi pada nilai 
modal organisasi. 
 
b. Setiap karakteristik menunjukkan 
tingkatan dalam hirarki keputusan 
rekayasa nilai sebuah bangunan. 
1) Tingkat 1 (tugas/proyek) dengan 
studi permasalahannya 
berhubungan dengankebutuhan 
klien, misalnya: keuntungan 
2) Tingkat 2 (ruang) dengan studi 
permasalahannya pada spesifikasi 
dan kebutuhan ruang dan 
perencanaan biayanya. 
3) Tingkat 3 (elemen) dimana 
bangunan diasumsikan sebagai 
sebuah bentuk struktural. 
4) Tingkat 4 (komponen) dengan 
studi permasalahannya dalam 
pemilihan untuk memenuhi 
kebutuhan elemen. 
 
2.6 Metode Analisa Fungsi 
a. Tingkat 1 (project task),langkah: 
– menetapkan fungsi primer dari 
proyek 
– identifikasi proses 
– menanyakan bagaimana (how) 
– melakukan brainstorming 
– memutuskan 
b. Tingkat 2 (ruang) 
Menetapkan kebutuhan-kebutuhan 
fungsional dari ruang melalui analisa 
ruang pada tahap prebrief, konsep 
dan skematik. 
c. Tingkat 3 (elemen) 
 Analisa fungsi pada tingkat elemen 
dapat diaplikasikan sebagaimana 
sebuah produk,misalnya fungsi 
pondasi selalu mendistribusikan 
beban.  
d. Tingkat 4 (komponen) 
 Setiap bagian dapat dianalisa 
fungsinya dan melalui brainstorming 
dicarikan solusinya. 
 
2.7 Berpikir kreatif 
 Eksplorasi pengalaman yang 
dilakukan secara sadar dalam 
mencapai suatu tujuan : 
a. Berfikir dan informasi, berfikir akan 
mustahil tampa suatu informasi 
mengenai subyeknya. 
b. Berfikir dan berbicara, kecakapan 
menyatakan pikiran dan kefasihan 
dalam berbicara seringkali 
menyamar sebagai berpikir yang 
sebenarnya hanyalah ketrampilan 
memadukan sejumlah gagasan 
kedalam kalimat-kalimat yang baik 
dan benar. 
c. Berpikir dan perasaan 
 Perasaan akan melengkapi 
kebenaran logika  
 
d. Berpikir dan ego 
  Harus dibedakan antara berpikir 
sebagai suatu ketrampilan yang 
disadari dengan berpikir sebagai 
aktifitas ego seperti umumnya. 
 
2.8 Teknik Penyelesaian Masalah 
a. Brainstorming: teknik umum dalam 
penyelesaian masalah dan berpikir 
lateral 
b. Synectics: lebih kompleks dari 
brainstorming diikuti dengan 
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sikap kritis dan membutuhkan 
pengalaman teknis yang lebih 
tinggi 
c. Teknik PMI: Prinsipnya 
menevaluasi ide kedalam tiga 
nilai: 
P (Plus) menunjukkan nilai yang 
baik 
M (Minus) menunjukkan nilai 
yang negatif 
I ( Interisting) menunjukkan nilai 
yang menarik 
d.  Analisis secara morfologi: analisis 
untuk merangking alternatif 
secara sistematis 
 
2.9 Biaya Siklus hidup (Life Cycle Cost) 
 Prinsip dasar dari rekayasa nilai 
adalah mengepresikan seluruh beaya 
alternatif desain dalam bentuk life cycle 
cost (LCC).  
 Life cycle cost adalah teknik 
untuk mengevaluasi secara ekonomis 
dengan menghitung seluruh beaya 
yang relevan selama jangka waktu 
investasi melalui penyelesaian pada 
time value of money. 
 
3. Metode Penelitian 
3.1 Rencana Kerja Rekayasa Nilai : 
A. Tahap Informasi 
1) Tujuan: memperoleh latar 
belakang proyek dan 
mendefinisikan fungsi 
2) Teknik: mendapatkan seluruh 
fakta, memastikan biaya, 
mendifinisikan fungsi. 
3) Teknik pendukung: mendapat 
data sesuai pekerjaan yang 
spesifik, membagi masalah 
kedalam kelompok fungsional 
4) Pertanyaan yang harus dijawab: 
apa dan bagaimana proyek dan 
biayanya, apa fungsi dan nilai 
fungsinya. 
 
B. Tahap Kreatif 
1) Tujuan: mendapatkan ide 
alternatif desain 
2) Teknik: pengumpulan ide dan 
berpikir kreatif 
3) Pertanyaan yang harus dijawab: 
hal lain apa yang dapat 
memenuhi fungsi 
 
C. Tahap Analisa 
1) Tujuan: mengevaluasi fungsi dasar, 
mengevaluasi ide baru, membuat 
perbandingan alternatif dan 
mengembangkan alternatif terpilih 
dan menyusun laporan 
rekomendasi. 
2) Teknik: mengevaluasi 
perbandingan fungsi dasar, 
membandingkan metode, produk 
dan materialnya, menetapkan life 
cycle cost, rekomendasi 
3) Pertanyaan yang harus dijawab: 
ide/alternatif apa yang dapat 
menampilkan fungsi. 
 
4. Hasil dan Pembahasan 
4.1 Tahap informasi 
Spesifikasi konstruksi  bagian dapur 
Puskesmas Krembangan Baru Surabaya, 
sesuai gambar kerja yaitu: 
- Pekerjaan kayu menggunakan bahan 
kayu kamper 
- Plafon menggunakan rangka kamper 
dan plafon eternit 
- Pekerjaan kusen dan daun pintu 
menggunakan kayu kamper dan 
double teakwood 
 
 Tabel 1. Rencana Anggaran Biaya 
No. 
Item 
Pekerjaan 
Biaya 
Rp. 
1 Pondasi 6,083,812.95 
2 Dinding 2,993,850.74 
3 Struktur 2,249,413.15 
4 
Pintu dan 
jendela 
1,761,196.26 
5 Plafon 1,046,226.80 
6 Lantai 716,527.50 
7 Instalasi listrik 267,483.00 
Total (Rp.) 15,118,510.40 
 
4.1.1 Analisa Pareto 
Diperoleh item berbiaya tinggi yaitu: 
1) Pondasi 
2) Dinding 
3) Struktur 
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4.1.2 Analisa Fungsi Item berbiaya Tinggi 
 Analisa Fungsi setiap item biaya 
jenis   pekerjaan    (pondasi,     dinding, 
fungsi struktur disajikan dalam  Tabel 3, 
Tabel 4, Tabel 5.) 
 
 
Tabel 2. Breakdown Biaya 
No. Item Pekerjaan 
Biaya Kumulatif 
Rp. % Rp. % 
1 Pondasi 6,083,812.95 40.241 6,083,812.95 40.451 
2 Dinding 2,993,850.74 19.803 9,077,663.69 60.043 
3 Struktur 2,249,413.15 14.879 11,327,076.84 74.922 
4 Pintu dan jendela 1,761,196.26 11.649 13,088,273.10 86.571 
5 Plafon 1,046,226.80 6.92 14,134,499.90 93.491 
6 Lantai 716,527.50 4.739 14,851,027.40 98.231 
7 Instalasi listrik 267,483.00 1.769 15,118,510.40 100 
 15,118,510.40 100 15,118,510.40 100 
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Gambar 1. Kurva hubunan % Item pekerjaan vs % Item biaya 
 
 
 Tabel 3. Analisa fungsi pondasi 
Konstruksi dapur TAHAP INFORMASI     
Puskesmas ANALISA FUNGSI     
Krembangan Baru  Item      : PONDASI    
    Fungsi   : Menahan beban bangunan   
 No. Komponen 
               Fungsi    
 
Cost 
 
Worth 
Kata 
kerja 
Kata 
benda B/S 
1 Pondasi bt. kali Menahan beban B 2,713,429.70 1,789,111.30 
2 
Pondasi strauss 
pile Menahan beban B 3,370,383.25 3,370,383.25 
 
Jumlah 6,083,812.95 5,159,494.55 
Cost/worth 1.2 
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Tabel 4. Analisa fungsi dinding 
Konstruksi dapur TAHAP INFORMASI       
Puskesmas ANALISA FUNGSI       
Krembangan Baru  Item      : Dinding     
No. Komponen 
Fungsi   : Pembatas ruang       
               Fungsi          
Kata kerja Kata benda B/S Cost Worth 
 
Dinding batu 
bata 
Pembatas beban B 1,748,140.14 1,748,140.14 
2 
Dind.bt.bata 
trassram 
Pembatas beban B 431,571.60 431,571.60 
3 Plesteran Menutup permukaan S 216,891.00  
4 
Plesteran 
trassram 
Menutup permukaan S 92,926.00  
5 Cat Memperindah permukaan S 504,322.00  
 
Jumlah 2,993,850.74 2,179,711.74 
Cost/worth 1.4 
 
  Tabel 5. Analisa fungsi struktur  
Konstruksi dapur TAHAP INFORMASI       
Puskesmas ANALISA FUNGSI       
Krembangan Baru  Item      : Struktur     
 
No. 
 
Komponen 
Fungsi   : menahan/menerima dan menyalurkan beban 
                bangunan atas kepondasi   
               Fungsi    
Cost Worth Kata 
kerja 
Kata 
benda B/S 
1 Sloof 15/25 Menerima beban B 641,655.30 641,655.30 
2 Kolom 20/20 Pengikat dinding S 966,102.55   
3 Ringbalk 15/25 Menerima beban B 641,655.30 641,655.30 
 
Jumlah 2,249,413.15 1,283,310.60 
Cost/worth 1.75 
  
 
 Karena rasio cost/worth untuk 
pondasi, dinding dan struktur lebih dari 1 
maka terdapat biaya yang tidak 
diperlukan pada item tersebut dan akan 
dilakukan rekayasa nilai. 
 
4.2 Tahap kreatif 
 Setelah tahap informasi, 
kemudian dilanjutkan ketahap kreatif 
dengan mengambil item pekerjaan 
yang mempunyai nilai cost/worth lebih 
dari 1 yaitu: 
1) Pekerjaan pondasi C/W = 1.2 
2) Pekerjaan dinding C/W = 1.4 
3) Pekerjaan struktur C/W = 1.75 
 
 Pada tahap kreatif merupakan 
tahap mencari solusi alternatif dengan 
brainstormin. Untuk memudahkan 
berpikir kreatif dan mencari solusi 
alternatif maka ada 2 cara yaitu: 
a. menghilangkan fungsi sekunder 
yang mungkin 
b. ganti fungsi dasar/basic atau ganti 
sistem 
 
4.3 Tahap Analisa 
Tahapan pada tahap analisa yaitu: 
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a. Melakukan seleksi terhadap alternatif 
yang diajukan 
b. Melakukan analisa keuntungan dan 
kerugian dari alternatif terpilih 
c. Pengukuran dan penilaian alternatif, 
dengan menggunakan : 
– kriteria biaya ( Life Cycle Cost) 
– kriteri non biaya (Matriks) 
 
4.3.1 Seleksi Alternatif 
Tahapan ini dimulai dengan melakukan 
penilaian terhadap solusi alternative 
berdasar pada criteria yang ditetapkan 
yaitu: 
a. Konstruksi aman ditempati(kuat dan 
kokoh) 
b. Mempunyai nilai estetika 
c. Mudah perawatan 
 
4.3.2 Analisa keuntungan dan kerugian 
 Berdasar analisa keuntungan dan 
kerugian maka solusi alternatif disajikan 
sebagai berikut: 
 
a. Pondasi 
 Tabel 6. solusi alternatif untuk pekerjaan 
pondasi 
No. Solusi Alternatif 
1 
Memperkecil dimensi pondasi 
batu kali 
2 
Mengganti pondasi batu kali 
dengan pondasi plat dan 
strusspile h = 2m 
3 
Memperkecil pondasi dan 
pasir urug dibawah 
aanstamping hanya t = 10 cm 
 
 
b. Dinding 
 Tabel 7. Solusi alternatif dinding 
No. Solusi Alternatif 
1 
Dinding yang berhubungan 
dengan sirkulasi dihilangkan 
diganti gypsum board, tetap 
dengan pintu desain awal 
2 
Dinding yang berhubungan 
dengan sirkulasi dihilangkan 
diganti multipleks, tetap 
dengan pintu desain awal 
dengan cat kapur gamping 
3 
Dinding batu bata dengan 
plesteran dan acian tampa 
cat 
 
c. Struktur 
Tabel 8. Solusi alternatif struktur 
No. Solusi  Alternatif 
1 
Menggunakan dinding batu 
bata dengan kolom praktis 
campuran 1:2:3 
2 
Ringbalk dibuat 15/15 
campuran 1:2:3 
3 
Menggunakan dinding batu 
bata dengan kolom praktis dan 
ringbalk 15/15 campuran 1:2:3 
 
 
4.3.3 Kriteria biaya (Life cycle cost) dan 
kriteria non biaya(matriks) 
Berdasarkan Life cycle cost dan matriks 
Zero one maka alternatif yang dipilih 
adalah : 
 
a. Pondasi 
Desain awal : 
Pasir urug t = 20 cm 
aanstamping L = 1.4 m, t = 20 cm 
Pondasi batu kali L = 0.8 m, t = 0.8 m 
Tanah urug sampai level 0.4 m dari lantai awal 
 
Tabel 9. RAB desain awal pondasi 
No. Pekerjaan 
  
Volume 
  
Sat. 
Harga 
satuan Harga 
Rp. Rp. 
1 Galian tanah 8.36 m3 14,073.00 117,650.30 
2 Aanstamping 22.01 m3 38,364.00 844,400.80 
3 Pondasi batu kali 4.84 m3 294,625.00 1,425,985.00 
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             Tabel 9. (lanjutan) 
No. Pekerjaan 
  
Volume 
  
Sat. 
Harga 
satuan Harga 
Rp. Rp. 
4 Urugan pasir 3.08 m3 79,700.00 245,476.00 
5 Urugan tanah 11.36 m3 7,035.00 79,917.60 
6 
Galian tanah 
strausspile 
4.00 m3 27,200.00 108,800.00 
7 Pondasi strousspile 1.98 m3 1,645,270.00 3,261,583.25 
    Jumlah total 6,083,812.95 
 
      Tabel 10. RAB solusi desain alternatif pondasi       
No. 
  
Pekerjaan 
  
Volume 
  
Sat. 
  
Harga 
satuan Harga 
Rp. Rp. 
1 Galian tanah 7.03 m3 14,073.00 98,933.19 
2 Aanstamping 22.01 m3 38,364.00 844,391.64 
3 Pondasi batu kali 3.08 m3 294,625.00 907,445.00 
4 Urugan pasir 1.13 m3 79,700.00 89,662.50 
5 Urugan tanah 6.08 m3 7,035.00 42,772.80 
6 
Galian tanah 
strausspile 
4.00 m3 27,200.00 108,800.00 
7 Pondasi strousspile 1.98 m3 1,645,270.00 3,257,634.60 
  Jumlah total 5,349,639.73 
 
b. Dinding 
Desain awal: 
 
Tabel 11. RAB desain awal pekerjaan dinding 
No. Pekerjaan Volume Sat. 
Harga 
satuan 
Harga 
Rp. Rp. 
1 Dinding batu bata 4.08 m3 428,781.00 1,748,140.14 
2 Dind. Bata trassram 1.01 m3 425,613.00 431,571.60 
3 Plesteran 10.97 m2 19,780.00 216,891.00 
4 Plesteran trasram 4.21 m2 22,098.00 92,926.00 
5 Cat kapur gamping 47.60 m2 1,000.00 504,322.00 
 Jumlah total 2,993,850.74 
 
   Tabel 12. RAB desain Solusi alternatif pekerjaan dinding  
No. 
  
Pekerjaan 
  
Volume 
  
Sat. 
  
Harga 
satuan Harga 
Rp. Rp. 
1 Dinding batu bata 3.29 m3 428,781.00 1,409,831.93 
2 Dind. Bata trassram 0.88 m3 425,613.00 374,539.44 
3 Gypsum board 5.28 m2 22,000.00 116,160.00 
4 Plesteran 4.45 m2 19,780.00 88,021.00 
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      Tabel 12. (lanjutan) 
No. 
  
Pekerjaan 
  
Volume 
  
Sat. 
  
Harga 
satuan Harga 
Rp. Rp. 
5 Plesteran trasram 0.85 m2 22,098.00 18,672.81 
6 Cat kapur gamping 47.60 m2 1,000.00 47,600.00 
    Jumlah total 2,054,825.18 
 
c. Struktur 
Tabel 13. RAB Desain awal  struktur 
No. 
  
Pekerjaan 
  
Volume 
  
Sat. 
  
Harga satuan Harga 
Rp. Rp. 
1 Sloof 15/25 0.39 m3 1,645,270.00 641,655.30 
2 Kolom 20/20 0.59 m3 1,645,270.00 966,102.55 
3 Ringbalk 15/25 0.39 m3 1,645,270.00 641,655.30 
   Jumlah total 2,249,413.15 
 
 
            Tabel 14. RAB Solusia alternatif pekerjaan struktur 
No. 
  
Pekerjaan 
  
Volume 
  
Sat. 
  
Harga 
satuan 
Harga 
Rp. Rp. 
1 Sloof 15/25 0.39 m3 1,325,000.00 516,750.00 
2 Kolom 15/15 0.30 m3 1,325,000.00 394,850.00 
3 Ringbalk 15/15 0.23 m3 1,325,000.00 310,050.00 
    Jumlah total 1,221,650.00 
 
 
4.4 Tahap Rekomendasi 
 Pada tahap informasi solusi 
alternative dipilih dengan 
pertimbangan: 
- Efesiensi biaya 
- Kemudahan pelaksanaan 
- Keawetan/kokoh 
Penghematan biaya : 
a. Pondasi :  Rp.6,083,812.95 – Rp. 
5,349,639.73 = Rp. 734,173.22 
b. Dinding : Rp. 2,993,850 – Rp. 2,054,825 
= Rp. Rp. 939,025.00 
c. Struktur  : Rp. 2,513, 114.79 – Rp. 
1,221,650.00 = Rp. 1,291,647.79 
 Jadi penghematan keseluruhan 
sebesar  Rp. 2,964,846.01 (19,6 %) 
 
5. Kesimpulan 
- Hasil  analisa fungsi, item pekerjaan 
yang mempunyai nilai Cost/worth 
lebih besar dari 1 yaitu pekerjaan : 
pondasi, dinding dan struktur. 
- Rekayasa nilai (value engineering) 
dilakukan pada item pekerjaan yang 
mempunyai nilai cost/worth yang 
lebih besar dari satu (1): pondasi, 
dinding, struktur. 
- Total  penghematan  biaya  yang  
terjadi   sebesar   Rp. 2,964,846.01  
atau sebesar 19,6 %. 
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